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Sluttrapporteringsskjema







1. 
Prosjektnavn

Prosjektnr.





	 Myrtrøa
	07939

	Adresse
	Myrtrøa
	Gnr/bnr
	342/5

	Kommune
	Stor-Elvdal
	Fylke
	Hedmark


2.
Søker
	Navn
	Hans H. Hansen

	Adresse
	Myrtrøa

	Postnr./sted
	2480 Koppang


3. 
Arbeidet ble utført av (arbeidsansvarlig) 
	Søker
	x
	

	Eier
	
	Navn, adresse

	Frivillige
	x
	Nils H. Hansen, Kjell Nilsen og Peder Karlsen, 2480 Koppang

	Arkitekt
	
	

	Handverker
	x
	Graveren AS, 2480 Koppang, Laft og Reis AS, 2450 Rena, Vindusreparatør Rut Haspe, Postboks 969, 7361 Røros og Stein Sand AS, 2200 Kongsvinger 

	Andre
	
	


4. 
Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring





	Arbeidet med istandsetting av våningshuset ble gjort i tråd med planen. Arbeidet ble sluttført sommeren 2010.

	I forbindelse med terrengjustering ble det også lagt drensrør på oversida av huset. Fundamentene ble delvis

	gjenbrukt , men det ble skaffet en del ny tilsvarende stein som ga bedre bæring for huset.

	Etter at utvendig kledning ble demontert, ble det konstatert at det måtte restaureres flere veggstokker enn det som  

	var antatt. Det ble imidlertid utført færre hele utskiftinger enn planlagt. I flesteparten av veggstokkene ble det 

	spunset inn nytt trevirke der det var råteskader. Panelen hadde noe råteskader i nedkant. Her ble disse renskåret

	i nedkant og et vannbrett ble montert under kledningen. Dette ble gjort i samråd med fylkeskommunen.

	Utvendig kledning ble vasket og malt med et strøk linoljemaling (2 strøk på nytt trevirke). 

	Ved demontering av takplater og torv ble det oppdaget store råteskader rundt det ene pipeløpet. Her ble det lagt inn

	ny tro med 7 lag never som tetting. På den øvrige takflata ble det lagt 4 lag never. To lag torv som tekking.

	Pipene ble demontert over tak. Her ble kun en liten del av opprinnelig stein gjenbrukt, men det ble skaffet stein fra et 

	lokalt steinbrudd slik at pipa fikk omtrent samme utseende som opprinnelig. Ble ble lagt et blybeslag rundt 

	pipestokken for å være sikret at vann ikke trenger inn i huset.

	Vinduene ble restaurert og malt med linoljemaling.

	Bygningen har beholdt sitt opprinnelige eksteriør etter restaureringsarbeidet. Utskiftingsgraden ble svært liten. 

	Det ble stort sett brukt tradisjonelle mateialer og teknikker i tråd med opprinnelig utførelse. Se detaljert beskrivelse.


5.
Faglig kvalifisert kontroll av prosjektet ble utført av Navn/tittel/adresse/telefon



	Egenerklæring
	Hans H. Hansen, Myrtrøa, 2480 Koppang, 62 46 30 76

	Privat fagperson                                                                   
	

	Konsulentfirma
	

	Kommunalt ansatt fagmann
	Jordbrukssjef Per Andersen, Stor-Elvdal kommune, 2480 Koppang, 62 46 46 00

	Antikvarisk myndighet
	Hedmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 2300 Hamar 62 54 44 00

	Annen
	


6. 
Avsluttet regnskap







	A. Kostnader
	Godkjent

budsjett
	Regnskap

	
	
	Sats
	Timer
	

	Egeninnsats
	140 000
	200,00
	500
	100 000

	Frivilling innsats
	50 000
	300,00
	300
	60 000

	Sum dugnad
	190 000
	
	160 000 

	Arbeid/lønnsutgifter inkl. sos. utg. etc
	
	
	

	Firma
	
	
	

	 Graveren AS
	18 500
	 Graveren AS
	15 000

	 Laft og Reis AS
	197 000
	 Laft og Reis AS
	210 000

	 Vindusreparatør Rut Haspe
	90 500
	 Vindusreparatør Rut Haspe
	80 000

	 Kalk og Leire BA
	14 000
	 Stein Sand AS
	25 000

	Sum kjøp/leie av tjenester
	320 000
	
	330 000

	Materialkostnader
	50 000
	
	40 000

	Fraktkostnader
	15 000
	
	10 000

	Diverse kostnader
	55 000
	
	70 000

	Totale kostnader
	630 000
	
	610 000



Alle utgifter inkl. moms

	B. Finansiering
	Godkjent

budsjett
	Regnskap

	
	
	Sats
	Timer
	 

	Egeninnsats
	140 000
	200,-
	500
	100 000

	Frivilling innsats
	50 000
	200,-
	300
	60 000

	Sum dugnad
	190 000
	 
	160 000

	Egne midler
	40 000
	
	60 000

	Foreningsmidler
	
	
	 

	Verdi av egne materialer
	35 000
	
	30 000

	Lån (långiver)
	50 000
	
	  50 000

	Sum egenkapital
	125 000
	
	140 000

	Legater/fond
	30 000
	Øvergårds legat
	30 000 

	Sponsor (næringslivet)
	
	
	 

	Private gaver (midler/ verdi av materialer)
	10 000
	
	10 000 

	Andre private bidragsytere
	
	
	 

	Sum Private tilskudd
	40 000
	
	40 000

	Kommune
	
	
	 

	SMIL
	25 000
	
	20 000 

	Fylkeskommune
	50 000
	
	50 000 

	Andre offentlige bidragsytere
	
	
	 

	Sum offentlige tilskudd
	75 000
	
	70 000

	Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond 
	200 000
	
	200 000

	Totalfinansiering
	630 000
	
	610 000


7. 
Regnskap og revisjon utført av 
	Navn 
	 Gina P. Banken

	Adresse
	 2480 Koppang

	Stilling
	 Bankfunksjonær


8. 
Forklaring til regnskapet. Innsparinger/avvik i forhold til søknaden.





	På grunn av merinntekter til gården, ble eget arbeid redusert. Privat andel ble opprettholdt ved at det ble lagt inn mer 

	egenkapital. Se for øvrig eget vedlegg fra regnskapsfører.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


9.
Vedlegg



nummerering




	Vurdering fra faglig antikvarisk myndighet
	1

	Revisjonsberetning
	2

	Fotodokumentasjon
	3

	Detaljert beskrivelse av utført arbeid
	4

	Rapport fra utførende eller konsulenter
	

	Annet
	


10. 
Underskrift







	Koppang 10.07.2009

	Hans H. Hansen

	Dato, sted
	Underskrift
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